I.T.C.G. "Michelangelo Buonarroti”
Frascati (RM), 27 marzo 2014

Responsabile scientifico: Francesca Tovena
Gruppo di lavoro : Paola Faggiani, Maria Antonietta Restaino, Tamara Battisti




da Project Management Toolkit for Teachers del PMIEF

La prima fase: Definizione -

27/03/2013



EASE DI DEEINIZIONE -

Obiettivi v
Risorse, vincoli, assunti v
Ambito v

Deliverable (prodotti, risultati)
Stakeholder (cointeressati)

Manager (Project Manager, Time Manager, ...)

27/03/2014




Richiesta, problema,

opportunita, idea >
5 | | OBIETTIVO

A cosa risponde un
progetto? ’
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VIincoli

Risorse Assunti
Tempo,

PErsone,

denaro,
Informazioni,
beni e servizi,

norme...
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Cosa e escluso dal progetto

Cosa e
compreso
all’interno del
progetto
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Richiesta, problema,
opportunita o idea

OBIETTIVO

Deliverable Deliverable Deliverable

1
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Cultura e
Societa

Gruppo di
progetto

Economia
e finanza
Personale

amministrativo

Altri progetti
Pubblico e stampa
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Interni al
progetto

Esterni al progetto ma
interni all’organizzazione

Esterni al progetto e
all’organizzazione
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Quality & Risk

Project Manager
Manage[_‘ ‘ ‘ ’.
)
TR B
Time Manager Communication /

Procurement Manager

Ruoli di progetto 10
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Monitoraggioe controlio

27/03/2014



